


工事請負変更契約書



(契約番号：令和 5年度 第1913-0号)

1. 工 事 件 名 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修給排水衛生設備工事

2. 工 事 場 所 東京都北区中十条4-16-32

3. 変 更 事 項

(1) 契約金額の増減

増額 ￥12,364,000.- (うち消費税額￥1,124,000.-)

(2) 工 期

令和 7年 1月 31日

延長 39日間

(3) 変 更 内 訳

別添設計内訳のとおり

原契約の一部を別添設計内訳書のとおりに変更し、契約の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自一通を保有する。

令和 6年 10月 31日

発 注 者 住所又は所在地 東京都北区王子本町一丁目15番22号

商号又は名称 東京都北区

代表者名又は氏名 東京都北区長 山田加奈子 印



受 注 者 住所又は所在地 東京都北区栄町1番3号
アネス・ミヅ建設共同企業体

商号又は名称 東京都北区栄町1番3号

代表者名又は氏名 アネス株式会社
代表取締役 田中崇彦